

◆2019年度に弊社本店が資材発注する購買契約、工事契約、委託契約の主な件名をお知らせします。

東京発電 2019年度資材調達リスト(本店発注分)

N o.	契約 種別	分類	件 名(工事概要等)	予定 数量	請求予定 年 月 日	納期・工期・期間		請求箇所
						自	至	
1	購買	計測器	竜島第二発電所水槽濁度計取替 (濁度計取替、配管、試験調整等)	1	式 2019年5月	2019年9月	2019年9月	糸魚川事業所
2	購買	巻上機	玉淀ダム可動堰ローラーゲート電動機取替並びに関連除却他 (ローラーゲート電動機・操作盤取替、耐震補強、修繕等)	1	式 2019年5月	2019年7月	2020年3月	埼玉事業所
3	購買	巻上機	大洞ダム維持放流バルブ改良並びに関連除却 (維持放流バルブ巻上機取替)	1	式 2019年5月	2019年11月	2019年12月	埼玉事業所
4	購買	盤空調	古都辺発電所高圧連系盤クーラー新設	1	式 2019年5月	2019年9月	2019年9月	本店 マイクロ水力G
5	購買	ソフトウェア	ソフトウェア購入 (一太郎2018、花子2018、Acrobat DC 他)	1	式 2019年6月		2019年7月	本店 システムG
6	購買	盤空調	山宮発電所高圧連系盤クーラー増設	1	式 2019年7月	2019年10月	2019年11月	本店 マイクロ水力G
7	購買	発電機	大洞第一発電所予備電源装置購入 (自動切替回路付、増容量燃料タンク一体型のエンジン発電機購入)	1	式 2019年10月		2020年6月	埼玉事業所
8	工事	土木工事	家康公用水発電所建設に伴う地域環境整備工事 (ベンチ・給水管・排水管設置等ミニ公園整備)	1	式 2019年6月	2019年8月	2019年12月	本店 設計技術センター
9	工事	土木工事	仁科川第二発電所橋梁工事	1	式 2019年6月	2019年10月	2020年12月	本店 設計技術センター
10	工事	土木工事 建築工事	横川発電所水車発電機改良のうち発電所本館建物改良並びに関連除却 (本館・水車基礎一部除却改良、進入路整備、外構工事等)	1	式 2019年6月	2019年10月	2021年6月	本店 設計技術センター
11	工事	送電線工 事	花貫川第二線除却(2期工事) (コンクリート柱撤去、パンザマスト撤去)	1	式 2019年6月	2020年1月	2020年3月	茨城事業所
12	工事	通信工事	深良川第三発電所深良川系通信線新設 (通信線新設、分線箱設置、ケーブル接続等)	1	式 2019年6月	2020年1月	2020年3月	三島事業所
13	工事	発電電工 事	山宮発電所水車発電機精密点検のうち現地工事 (水車発電機の分解・搬出、搬入・組立他)	1	式 2019年6月	2019年8月	2019年12月	本店 マイクロ水力G
14	工事	土木工事	竜島第二発電所水圧鉄管路修繕 (管路擁壁破損箇所モルタル吹付、土砂排除整理等)	1	式 2019年7月	2019年10月	2019年10月	糸魚川事業所
15	工事	土木工事	茨城事業所管内発電所水圧鉄管保安柵新設	1	式 2019年7月	2019年10月	2019年12月	茨城事業所
16	工事	土木工事	三島事業所管内防草対策工事 (防草コンクリート修繕、防草シート設置)	1	式 2019年7月	2019年12月	2020年3月	三島事業所
17	工事	塗装工事	大洞第一発電所水圧鉄管内部塗装	1	式 2019年7月	2019年9月	2020年1月	埼玉事業所
18	工事	送電線工 事	青木線除却(一期) (電力ケーブル撤去、碍子・装柱材撤去、伐採)	1	式 2019年7月	2019年12月	2020年2月	三島事業所
19	工事	送電線工 事 通信工事	深良川第一発電所深良水門線撤去(一期) (送電線撤去、通信線撤去、架空地線撤去、コンクリート柱・パンザ柱撤去)	1	式 2019年7月	2020年2月	2020年3月	三島事業所
20	工事	土木工事	姫川第七発電所姫川えん堤排砂門戸当り他修繕 (排砂門戸当り修繕、排砂路敷修繕)	1	式 2019年8月	2019年12月	2020年2月	糸魚川事業所
21	工事	その他工 事	大洞第一発電所水圧鉄管伸縮継手修繕	1	式 2019年8月	2019年10月	2019年12月	埼玉事業所
22	工事	機械工事	玉淀ダム可動堰ワイヤーロープ修繕	1	式 2019年8月	2020年2月	2020年3月	埼玉事業所
23	工事	塗装工事	玉淀ダム可動堰ローラーゲート塗装 (ゲート前面、側部、背面塗装)	1	式 2019年8月	2019年10月	2020年2月	埼玉事業所
24	工事	その他工 事	雨畑川発電所水圧鉄管伸縮継手修繕	1	式 2019年8月	2019年10月	2020年2月	三島事業所
25	工事	発電電工 事	鷺沼発電所計量装置新設ならびに関連除却 (計器用変成器取替、受電用計器新設、送電用計器取替ほか)	1	式 2019年8月	2019年11月	2019年11月	本店 マイクロ水力G

26	工事	機械工事	大洞ダム洪水吐ゲート修繕 (ゲート及びけっしや板水密部修繕、巻上機オイルケージ修繕)	1	式	2019年9月	2019年11月	2019年12月	埼玉事業所
27	工事	土木工事	大洞第二発電所導水路修繕 (敷補修、側壁補修)	1	式	2019年9月	2019年11月	2019年12月	埼玉事業所
28	工事	送電線工 事	白田川発電所川久保線除却(二期) (電柱撤去、支線撤去、伐採)	1	式	2019年9月	2019年11月	2019年12月	三島事業所
29	工事	土木工事	大洞第二発電所水槽修繕 (高圧洗浄、側壁・敷補修)	1	式	2019年10月	2019年11月	2019年12月	埼玉事業所
30	工事	機械工事	大洞第二発電所えん提排砂門修繕 (水密ゴム取替、ゲート修繕)	1	式	2019年10月	2019年12月	2020年3月	埼玉事業所
31	工事	土木工事	大洞第二発電所えん堤修繕 (水叩き部コンクリート修繕)	1	式	2019年10月	2019年12月	2020年3月	埼玉事業所
32	委託	測量・河川 調査 土木設計	赤谷川第三発電所赤三調整池地質調査他委託 (測量、地質調査、基本設計)	1	式	2019年10月	2020年1月	2020年3月	群馬事業所